建築工程施工日誌 報表編號:1 本日天氣:上午:晴天 下午:晴天 填表日期:2015-11-12 星期一

工程名稱		兩層樓合約		承攬廠商名稱		丞邵營建工程公司	
契約工 期	100 天	累計工期	49	剩餘工期	54	工期展延天數	3
開工日期		2015/10/01		完工日期		2015/12/31	
預期進度 (%)				實際進度(%)			
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目即完成數量等):							
施工項目		單位	契約數 量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等):							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理(含約定之人數及機具使用情形及數量):							
工別		本日人 數	累計人 數	機具名稱		本日使用數量	累計使用數 量